

PLAN DE TEST · MASTER TEST PLAN

CinéClub — Sorties Cinéma

Plan de test du projet (Master Test Plan)

PROJET	CinéClub — Sorties Cinéma	ORGANISATION	QualiTest Démo
RÉFÉRENCE	MTP-4	TYPE	Plan de test (MTP)
DATE	28/10/2026	VERSION	1.0

Document confidentiel — diffusion restreinte · Aligné ISTQB

Sommaire

1. Identification
2. Contexte & périmètre
3. Objectifs & critères
4. Analyse des risques
5. Stratégie de test
6. Estimation, charges & planning
7. Ressources & responsabilités
8. Livrables
9. Validation

1. Identification

Projet	CinéClub — Sorties Cinéma
Organisation	QualiTest Démo
Référence	MTP-4
Date d'édition	28/10/2026

2. Contexte & périmètre

Contexte	Le club CinéClub organise des sorties cinéma pour ses membres. La plateforme remplace les <table><tr><td>tableurs</td><td>et les courriels : adhésion, programme des films, création de sorties, inscriptions, liste d'attente, billetterie groupée et covoiturage.</td></tr></table>	tableurs	et les courriels : adhésion, programme des films, création de sorties, inscriptions, liste d'attente, billetterie groupée et covoiturage.
tableurs	et les courriels : adhésion, programme des films, création de sorties, inscriptions, liste d'attente, billetterie groupée et covoiturage.		
Contraintes	Ouverture avant la saison d'automne Budget associatif limité Données personnelles des membres (RGPD) Paiement en ligne par un prestataire externe		
Parties prenantes	Bureau du club — commanditaire Organisateurs de sorties — utilisateurs clés Membres — utilisateurs finaux Prestataire de paiement — partenaire Équipe de développement — réalisation		
Inclus	Adhésion au club Programme des films Création de sorties Inscriptions et liste d'attente Billetterie groupée Covoiturage Notifications		
Hors périmètre	Application mobile native Gestion interne des salles Programme de fidélité		

3. Objectifs & critères

Objectifs	Couverture des exigences >= 90 % Aucune anomalie bloquante ouverte Temps de réponse < 2 s sur la réservation Satisfaction des organisateurs >= 4/5 Retours d'expérience versés à chaque sprint
Critères d'entrée	Environnement de recette disponible Jeux de données remis à zéro User stories validées par le bureau Version déployée et test de fumée réussi
Critères de sortie	Couverture des exigences >= 90 % Aucune anomalie bloquante ouverte Parcours métier essentiels validés Accord du bureau du club

4. Analyse des risques

Synthèse	Voir le registre des risques.			
Réf.	Risque	Catégorie	Crit.	Statut
R-4-1	Double réservation lors des sorties très demandées	Technique	9	open
R-4-2	Indisponibilité du prestataire de paiement	Technique	6	open
R-4-3	Changement fréquent des règles de la liste d'attente	Business	6	mitigated
R-4-5	Organisateurs peu disponibles pour la recette	Business	4	open
R-4-6	Notifications non reçues (courriel)	Technique	4	open
R-4-4	Données personnelles des membres exposées	Produit	3	mitigated
R-4-7	Covoiturage peu utilisé	Produit	2	accepted
R-4-8	Export comptable incomplet	Produit	2	closed

5. Stratégie de test

Approche globale	Stratégie fondée sur les risques : les parcours de réservation et de billetterie sont testés en premier et automatisés.
Niveaux de test	Tests unitaires Tests d'intégration Tests système Tests d'acceptation
Types de tests	Tests fonctionnels Tests de non-régression Tests de performance Tests de sécurité Tests d'acceptation utilisateur
Approche & environnements	Approche hybride : tests manuels exploratoires et automatisation des régressions, à chaque sprint.

6. Estimation, charges & planning

Estimation & charges	Conception des tests : 6 j Exécution : 8 j Automatisation : 5 j Pilotage et support : 3 j
Planning / jalons	Trois sprints de deux semaines, recette finale avant la saison.

7. Ressources & responsabilités

Ressources & compétences	Test Manager Analyste de test Testeur Organisateurs (recette métier)
Membre	Rôle
Marie Diallo	Test Manager / Coordinateur
Sara Benali	Analyste de test
Paul Martin	Testeur / QA
Client Démo	Client / Observateur

8. Livrables

Livrables attendus	Stratégie de test Plan de test Cas de test Rapports de campagne PV de recette
--------------------	---

9. Validation

Test Manager

Responsable projet

CinéClub — Sorties Cinéma